



**Презентация проекта
«красота каждого подворья»
(Комплексное благоустройство села
заячье корочанского района)»**

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

Объекты социально - культурной сферы Заяченокского сельского поселения,
нуждающиеся в благоустройстве



Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)



	Благоустроено домовладений	Будут благоустроены до 1 сентября 2020 года
Ул. Выгон	35	15
Ул. Матреновка	5	5
Ул. Татиное	26	18
Ул. Куток	17	10
Ул. Озеровка	45	24
Ул. Гокова	4	4
Ул. Дружба	18	12
Ул. Лозочки	7	3
Ул. Дегтятское	11	9
Ул. Пустошь	2	3
Ул. Голосеновка	6	4
Ул. Шлях	16	10
Ул. Голоузовка	19	8

Цель и результат проекта

Цель проекта:	Благоустройство 100% придомовых территорий частных домовладений и социально-значимых объектов Заяченского сельского поселения к 1 сентября 2020 года.		
Способ достижения цели:	Благоустройство и озеленение общественных территорий и территорий, прилегающих к частным домовладениям жителей		
Результат проекта:	Благоустройство 100% придомовых территорий частных домовладений и социально-значимых объектов Заяченского сельского поселения	Базовое значение	2020
		47%	100%
Требования к результату:		Базовое значение	2020
	Благоустроено не менее 12400 кв.м. территории парка «Юбилейный»	6200	12400
	Благоустроено не менее 5 территорий, прилегающих к организациям и предприятиям	2	5
	Благоустроено не менее 5 детских площадок	1	5
	Благоустроена территория рекреационной зоны «Гончаровские родники»	0	1
	Благоустроена территория общественного колодца «Благодатный»	0	1
	Благоустройство и озеленение не менее 100% территорий, прилегающих к частным домовладениям жителей	46%	100
	Благоустроено и озеленение общественной территории в границах ТОС «Удача»	0	1
Пользователи результата проекта:	Жители Заяченского сельского поселения		

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)



Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)



Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2019 год				
					04	05	06	07	08
1.	Подготовительный этап	6	01.04.2020	08.04.2020					
1.1.	Анализ состояния приусадебных территорий частных домовладений	3	01.04.2020	03.04.2020					
1.2.	Расширенное заседание земского собрания, Совета территории, ТОС с целью разработки мероприятий по благоустройству частных домовладений. Объявление конкурса «Лучшее частное домовладение»	3	06.04.2020	08.04.2020					
1.3	Подворный обход с целью обсуждения необходимых работ по благоустройству и озеленению	10	09.04.2020	22.04.2020					
2.	Благоустройство территории парка «Юбилейный»	7	09.04.2020	28.04.2020					
2.1	Приобретение строительных материалов для ремонта и покраски МАФ	3	09.04.2020	13.04.2020					
2.2	Выполнение работ по ремонту и покраске МАФ	3	23.04.2020	27.04.2020					
2.3	Установка МАФ «Сельское подворье» на территории парка «Юбилейный»	1	28.04.2020	28.04.2020					
2.4	Озеленение территории парка «Юбилейный»	4	06.05.2020	12.05.2020					
2.4.1	Приобретение посадочного материала (цветы, хвойники)	1	06.05.2020	06.05.2020					
2.4.2	Высадка зеленых насаждений	3	07.05.2020	12.05.2020					
3.	Благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к организациям и предприятиям	11	06.05.2020	12.05.2020					
3.1	Благоустройство территории социально-культурного центра	3	13.05.2020	15.05.2020					7

Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2019 год				
					04	05	06	17	08
3.4	Благоустройство территории, прилегающей к МБОУ «Заяченская ООШ»	4	06.05.2020	12.05.2020					
4	Благоустройство и ремонт детских площадок	10	13.05.2020	26.05.2020					
4.1	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Татиное	2	13.05.2020	14.05.2020					
4.2	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Выгон	2	15.05.2020	18.05.2020					
4.3	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Гокова	2	19.05.2020	20.05.2020					
4.4	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Шлях	2	21.05.2020	22.05.2020					
4.5	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Озеровка	2	25.05.2020	26.05.2020					
5.	Благоустройство территории рекреационной зоны «Гончаровские родники»	1	29.05.2020	29.05.2020					
6.	Благоустройство территории общественного колодца «Студеный»	1	27.05.2020	27.05.2020					
7	Благоустройство и озеленение не менее территорий, прилегающих к частным домовладениям жителей	60	01.04.2020	30.08.2020					

Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2020 год				
					04	05	06	07	08
8	Благоустройство и озеленение общественной территории в границах ТОС «Удача»	14	01.04.2020	30.08.2020					
8.1	Приобретение и установка уличного информационного щита о деятельности ТОС «Удача»	2	29.04.2020	30.04.2020					
8.2	Создание цветочных клумб в границах ТОС	2	10.04.2020	30.04.2020					
8.3	Обустройство территорий, прилегающих к домовладениям в границах ТОС	10	01.04.2020	30.08.2020					
9.	Комплексное благоустройство территории храма Параскевы Пятницы	1	03.04.2020	03.04.2020					
10.	Проведение субботника на территории общественного кладбища	2	09.04.2020	10.04.2020					
11	Проведение конкурса «Лучшее благоустроенное домовладение»	27	03.08.2020	31.08.2020					
11.1	Разработка Положения конкурса	3	03.08.2020	05.08.2020					
11.2	Размещение информации о конкурсе	1	06.08.2020	06.08.2020					
11.3	Мониторинг придомовых территорий частных домовладений	4	24.08.2020	27.08.2020					
11.4	Подведение итогов конкурса	1	28.08.2020	28.08.2020					
11.5	Размещение результатов конкурса на информационных стендах, в сети Интернет	2	28.08.2020	31.08.2020					
ИТОГО:		140	01.04.2020	31.08.2020					

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Подготовительный этап	0	0	0	0	0	0	0
2.	Благоустройство территории парка «Юбилейный»	13	0	0	13	0	0	0
2.1	Приобретение строительных материалов для ремонта и покраски МАФ	3	0	0	3	0	0	0
2.2	Выполнение работ по ремонту и покраске МАФ	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Установка МАФ «Сельское подворье» на территории парка «Юбилейный»	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Озеленение территории парка «Юбилейный»	10	0	0	10	0	0	0
2.4.1	Приобретение посадочного материала (цветы, хвойники)	10	0	0	10	0	0	0
2.4.2	Высадка зеленых насаждений	0	0	0	0	0	0	0
3.	Благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к организациям и предприятиям	0	0	0	0	0	0	0

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
4	Благоустройство и ремонт детских площадок	17,5	0	0	68	0	0	0
4.1	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Татиное	3,5	0	0	3,5	0	0	0
4.2	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Выгон	3,5	0	0	3,5	0	0	0
4.3	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Гокова	3,5	0	0	3,5	0	0	0
4.4	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Шлях	54	0	0	54	0	0	0
4.5	Благоустройство и ремонт детской площадки по улице Озеровка	3,5	0	0	3,5	0	0	0
5.	Благоустройство территории рекреационной зоны «Гончаровские родники»	0	0	0	0	0	0	0
6.	Благоустройство территории общественного колодца «Студеный»	0	0	0	0	0	0	0
7	Благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к частным домовладениям жителей	20	0	0	0	0	0	20

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
8	Благоустройство и озеленение общественной территории в границах ТОС «Удача»	27,5	0	0	8,5	0	0	19
8.1	Приобретение и установка уличного информационного щита о деятельности ТОС «Удача»	8,5	0	0	8,5	0	0	0
8.2	Создание цветочных клумб в границах ТОС	4	0	0	0	0	0	4
8.3	Обустройство территорий, прилегающих к домовладениям в границах ТОС	15	0	0	0	0	0	15
9.	Благоустройство и озеленение территории храма Параскевы Пятницы	0	0	0	0	0	0	0
10.	Проведение субботника на территории общественного кладбища	0	0	0	0	0	0	0
11.	Проведение конкурса «Лучшее благоустроенное домовладение»	0	0	0	0	0	0	0
	Разработка Положения конкурса	0	0	0	0	0	0	0
	Размещение информации о конкурсе	0	0	0	0	0	0	0
	Мониторинг придомовых территорий частных домовладений	0	0	0	0	0	0	0
	Подведение итогов конкурса	10	0	0	10	0	0	0
	Размещение результатов конкурса на информационных стендах, в сети Интернет							
ИТОГО:		138,5	0	0	99,5	0	0	1 39

Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	<i>Программа «Социально-экономическое развитие территории Заяченского сельского поселения на 2015-2025 гг.»</i>			99,5
Дороги ¹³	<i>Указать плановую протяженность</i>			
Субсидии ¹³	<i>Указать соответствующую программу</i>			
ИТОГО:				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ¹³	<i>Указать требуемую мощность</i>			
Газоснабжение ¹³	<i>Указать требуемый объем</i>			
Водоснабжение ¹³	<i>Указать требуемый объем</i>			
Гарантии ¹³				
Залоги ¹³				
Прочие формы участия ¹³ :				

¹³ необходимо указать основание выделения денежных средств

Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (спецнац) участка

Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	0.719
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность *	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	1

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Мозговой Дмитрий Николаевич	Заместитель главы администрации района по строительству, связи, транспорту и ЖКХ	Куратор проекта
2.	Дудинских Алла Прокоповна	Руководитель ТОС «Аленка»	Руководитель проекта
3.	Попова Жанна Петровна	Специалист по делам молодежи и спорту администрации Заяченского сельского поселения	Администратор проекта, ответственная за информационное сопровождение проекта, оператор мониторинга проекта
4.	Радченко Татьяна Васильевна	Директор Заяченского сельского Дома культуры, депутат земского собрания Заяченского сельского поселения	Член рабочей группы
5.	Филатова Раиса Ивановна	Председатель ТОС «Удача» Заяченского сельского поселения	Член рабочей группы
6.	Лукинова Елена Юрьевна	Социальный работник	Член рабочей группы
7.	Лопатина Лидия Николаевна	Главный специалист МКУ «Центр бухгалтерского учета по Корочанскому району»	Член рабочей группы
8.	Кириллова Кристина Георгиевна	Директор МБОУ «Заяченская ООШ»	Член рабочей группы
9	Кузнецов Владимир Николаевич	Настоятель храма Параскевы Пятницы	Член рабочей группы

Контактные данные:

Руководитель проекта:

Дудинских Ама Прокоповна

тел.:8(47231)5-26-57

e-mail:zaiachie@yandex.ru

Администратор проекта:

Попова Жанна Петровна

тел.:8(47231)5-25-52

e-mail:zaiachie@yandex.ru